

Режим Нагруз	Название задачи	Продолжительность	Начало	Окончание	Предыдущие	Участники	Ответственный	2025	2025	2025	2125	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Запуск ППО ЦСР ФИАС на КОЭ и КПЭ	100 день?	Wed 15.01.25 09:00	Tue 03.06.25 18:00							
2		Подготовительные работы в части разработки/доработки LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС	73 день	Mon 22.06.26 09:00	Wed 30.09.26 18:00							
3			Разработать промпты на критерии и тестового датасета	5 день	Mon 22.06.26 09:00	Fri 26.06.26 18:00	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
4			Разработать редактируемый справочник критериев для совместного заполнения инспекциями и ГНИВЦ (критерий, промт, условия применимости, набор тестовых документов положит. И отриц.)	5 день	Mon 29.06.26 09:00	Fri 03.07.26 18:00	3 ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
5			Разработать механизм исполнения сценариев включая тестовое исполнение с оценкой качества ответов	5 день	Mon 06.07.26 09:00	Fri 10.07.26 18:00	4 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
6			Провести тестирование моделей, выбор моделей	5 день	Mon 13.07.26 09:00	Fri 17.07.26 18:00	5 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
7			Настроить интеграцию с OCR для обеспечения распознавания документов	5 день	Mon 20.07.26 09:00	Fri 24.07.26 18:00	6 ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
8			Доработать ЦСР/ФИАС	25 день	Mon 27.07.26 09:00	Fri 28.08.26 18:00	7 ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
9			Сформировать отчеты по проверкам для ИИ моделей	7 день	Mon 20.07.26 09:00	Tue 28.07.26 18:00	6 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
10			Провести тестирование на ADR ГНИВЦ решения ЦСР ФИАС и моделей LLM	5 день	Mon 31.08.26 09:00	Fri 04.09.26 18:00	8 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
11			Доработки по итогам тестирования	7 день	Mon 07.09.26 09:00	Tue 15.09.26 18:00	10 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
12			Подготовить инструкцию по установке и настройке LLM моделей и решения на сервер с GPU	7 день	Mon 07.09.26 09:00	Tue 15.09.26 18:00	10 ГНИВЦ					ГНИВЦ
13			Записать LLM решения на диск	3 день	Tue 11.08.26 09:00	Thu 13.08.26 18:00	9 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
14			Подготовить и отправить письмо "О согласовании установки LLM моделей с диска" в УИБ (копия УИТ/ФКУ) с приложением отчета	1 день	Fri 14.08.26 09:00	Fri 14.08.26 18:00	13 ГНИВЦ					ГНИВЦ
15			Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска"	5 день	Mon 17.08.26 09:00	Fri 21.08.26 18:00	14 УИБ					УИБ
16			Передать диск с LLM моделями и решением на проверку ИБ ФКУ с приложением акта приема-передачи	1 день	Mon 24.08.26 09:00	Mon 24.08.26 18:00	15 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
17			Провести проверку диска ИБ ФКУ	3 день	Tue 25.08.26 09:00	Thu 27.08.26 18:00	16 ФКУ					ФКУ
18			Согласовать инструкцию с ФКУ по заявке в TFS (заявка по МПВД)	5 день	Wed 16.09.26 09:00	Tue 22.09.26 18:00	12 ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ
19			Подготовить документы для передачи ППО ЦСР ФИАС в ФАП	3 день	Wed 23.09.26 09:00	Fri 25.09.26 18:00	12,13,1 ГНИВЦ					ГНИВЦ
20			Передать ППО ЦСР ФИАС в ФАП	2 день	Mon 28.09.26 09:00	Tue 29.09.26 18:00	19 ГНИВЦ					ГНИВЦ
21			Готовность установки ЦСР ФИАС на КОЭ	1 день	Wed 30.09.26 09:00	Wed 30.09.26 18:00	20					
22			Разработка и согласование МПВД и установка LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС на КОЭ	121 день?	Mon 22.06.26 09:00	Tue 08.12.26 18:00						
23			Перевоз сервера с GPU на Походный с сопутствующими организационными мероприятиями	26 день?	Mon 13.07.26 09:00	Mon 17.08.26 18:00	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
24			Разработка и согласование L2	26 день	Mon 13.07.26 09:00	Mon 17.08.26 18:00	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
25			Коммутация по L2	5 день	Tue 18.08.26 09:00	Mon 24.08.26 18:00	24 ФКУ					ФКУ
26			Инициировать проект в TFS и согласовать его с ФКУ	5 день	Mon 22.06.26 09:00	Fri 26.06.26 18:00	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ
27			Актуализировать требования к ИТ инфраструктуре и согласовать	7 день	Mon 22.06.26 09:00	Tue 30.06.26 18:00	26SS ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
28			Отправить письмо в УИТ для согласования выделения дополнительных серверов	1 день	Wed 01.07.26 09:00	Wed 01.07.26 18:00	27 ГНИВЦ					ГНИВЦ
29			Получить ответ от ФКУ о подтверждении наличия оборудования	5 день	Thu 02.07.26 09:00	Wed 08.07.26 18:00	28 ФКУ					ФКУ
30			Получить ответ от УИТ о согласовании выделения оборудования	5 день	Thu 09.07.26 09:00	Wed 15.07.26 18:00	29 УИТ					УИТ
31			Подготовить МПВД (поисительную записку, матрицу сетевого взаимодействия, схему развертывания ЦСР ФИАС (с GPU))	20 день	Wed 01.07.26 09:00	Tue 28.07.26 18:00	27 ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
32			Согласовать с ФКУ в tfs по заявке (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика)	20 день	Mon 20.07.26 09:00	Fri 14.08.26 18:00	31FS-7 день ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ
33			Направить письмо в УИТ (УИБ, ФКУ) об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика)	1 день	Mon 17.08.26 09:00	Mon 17.08.26 18:00	32 ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
34			Получить ответ от УИТ об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика)	5 день	Tue 18.08.26 09:00	Mon 24.08.26 18:00	33 УИТ					УИТ
35			Сформировать заявку на создание VLAN для ЦСР ФИАС	1 день	Mon 17.08.26 09:00	Mon 17.08.26 18:00	33FF ГНИВЦ					ГНИВЦ
36			Создать VLAN в rDMZ Москва	3 день	Tue 25.08.26 09:00	Thu 27.08.26 18:00	34,35,2 ФКУ					ФКУ
37			Сформировать заявку на создание СВ для LLM по МПВД	1 день	Mon 17.08.26 09:00	Mon 17.08.26 18:00	33FF ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
38			Создать СВ для LLM по заявке в TFS	5 день	Fri 28.08.26 09:00	Thu 03.09.26 18:00	36,37 ФКУ					ФКУ
39			Сформировать заявку на установку (обновление) ЦСР ФИАС	1 день	Thu 01.10.26 09:00	Thu 01.10.26 18:00	21 ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
40			Установить (обновление) ЦСР ФИАС по заявке TFS	15 день	Fri 02.10.26 09:00	Thu 22.10.26 18:00	39,38 ФКУ					ФКУ
41			Установить LLM моделей и решения по инструкции силами ГНИВЦ (в т.ч. Командировка сотрудника ГНИВЦ) (централизованно со СКУАД)	14 день	Thu 01.10.26 09:00	Tue 20.10.26 18:00	17,21 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
42			Провести тестирование решения с LLM силами ГНИВЦ	5 день	Fri 23.10.26 09:00	Thu 29.10.26 18:00	40,41 ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
43			Корректировки по итогам тестирования	10 день	Fri 30.10.26 09:00	Fri 13.11.26 18:00	42 ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
44			Провести демонстрацию заказчику на КОЭ	1 день	Mon 16.11.26 09:00	Mon 16.11.26 18:00	42,43 ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
45			Согласование с УИБ и перенос промышленных данных на КОЭ для реализации КПЭ	20 день	Mon 02.11.26 09:00	Mon 30.11.26 18:00	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
46			Тестирование на промышленных данных силами ГНИВЦ	5 день	Tue 01.12.26 09:00	Mon 07.12.26 18:00	45 ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
47			Провести демонстрацию заказчику на КОЭ с промышленными данными для реализации КПЭ	1 день	Tue 08.12.26 09:00	Tue 08.12.26 18:00	46 ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
48			Подготовительные работы	260 день?	Mon 13.07.26 09:00	Wed 28.07.27 18:00						
49			Поставка оборудования для КПЭ	1 день?	Wed 30.12.26 09:00	Thu 31.12.26 18:00						
50			Доработать LLM модели и ППО ЦСР ФИАС после проведения демонстрации заказчику на КОЭ	15 день	Tue 17.11.26 09:00	Mon 07.12.26 18:00	44 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
51			Доработать инструкции по развертыванию LLM моделей и документации ППО ЦСР ФИАС	10 день	Tue 08.12.26 09:00	Mon 21.12.26 18:00	50 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
52			Согласование проноса диска с LLM моделями на КПЭ	80 день?	Mon 13.07.26 09:00	Fri 30.10.26 18:00	УИБ,ФКУ,ГНИВЦ					УИБ,ФКУ,ГНИВЦ
53			Согласовать инструкции по развертыванию LLM моделей с ФКУ	15 день	Tue 22.12.26 09:00	Wed 20.01.27 18:00	51 ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ Команда ИИ
54			Сформировать отчеты по проверкам для ИИ моделей	10 день	Tue 08.12.26 09:00	Mon 21.12.26 18:00	41,50 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
55			Записать LLM модели на диск	3 день	Tue 22.12.26 09:00	Thu 24.12.26 18:00	54 ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
56			Подготовить и отправить письмо "О согласовании установки LLM моделей с диска" в УИБ (копия УИТ/ФКУ) с приложением отчета	1 день	Fri 25.12.26 09:00	Fri 25.12.26 18:00	52,55 ГНИВЦ					ГНИВЦ
57			Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска"	5 день	Mon 28.12.26 09:00	Tue 12.01.27 18:00	56 ГНИВЦ,УИБ					ГНИВЦ,УИБ
Задача Прерывание Веха Суммарная задача Суммарная задача проекта Неактивная веха Неактивная задача Неактивная суммарная задача Задача вручную Суммарное сведение вручную Только начало Внешние задачи Крайний срок Ход выполнения Выполнение задач, запланированных вручную												



Задача Прерывание		Веха		Суммарная задача проекта		Неактивная веха		Задача вручную		Суммарное сведение вручную		Только начало		Внешние задачи		Крайний срок		Выполнение задач, запланированных вручную	
		Суммарная задача		Неактивная задача		Неактивная суммарная задача		Только длительность		Суммарная задача вручную		Только окончание		Внешняя веха		Ход выполнения			