

Режим Нагруз		Название задачи	Продолжительность	Начало	Окончание	Предыдущие	Участники	75	2025	2075	2125	
								1	1	2	2	2
1		Запуск ППО ЦСР ФИАС на КОЭ и КПЭ	275 день	Mon 22.06.26 09:00	Wed 28.07.27 18:00							
2		Подготовительные работы в части разработки/доработки LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС	108 день	Mon 22.06.26 09:00	Thu 19.11.26 18:00							
3		Разработать промпты на критерии и тестового датасета	31 день	Mon 22.06.26 09:00	Mon 03.08.26 18:00		ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
4		Разработать редактируемый справочник критериев для совместного заполнения инспекциями и ГНИВЦ (критерий, промпт, условия применимости, набор тестовых документов положит. И отриц.)	26 день	Mon 29.06.26 09:00	Tue 01.09.26 18:00	3	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
5		Разработать механизм исполнения сценариев включая тестовое исполнение с оценкой качества ответов	21 день	Mon 06.07.26 09:00	Thu 24.09.26 18:00	4	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
6		Провести тестирование моделей, выбор моделей	5 день	Fri 25.09.26 09:00	Thu 01.10.26 18:00	5	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
7		Настроить интеграцию с OCR для обеспечения распознавания документов	5 день	Fri 02.10.26 09:00	Thu 08.10.26 18:00	6	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
8		Доработать ЦСР/ФИАС	10 день	Fri 09.10.26 09:00	Thu 22.10.26 18:00	7	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
9		Сформировать отчеты по проверкам для ИИ моделей	7 день	Fri 02.10.26 09:00	Mon 12.10.26 18:00	6	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
10		Провести тестирование на АDR ГНИВЦ решения ЦСР ФИАС и моделей LLM	3 день	Fri 23.10.26 09:00	Tue 27.10.26 18:00	8	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
11		Доработки по итогам тестирования	5 день	Wed 28.10.26 09:00	Tue 03.11.26 18:00	10	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
12		Подготовить инструкцию по установке и настройке LLM моделей и решения на сервер с GPU	5 день	Wed 28.10.26 09:00	Tue 03.11.26 18:00	10	ГНИВЦ					ГНИВЦ
13		Записать LLM решения на диск	2 день	Tue 13.10.26 09:00	Wed 14.10.26 18:00	9	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
14		Подготовить и отправить письмо "О согласовании установки LLM моделей с диска" в УИБ (копия УИТ/ФКУ) с приложением отчета	1 день	Thu 15.10.26 09:00	Thu 15.10.26 18:00	13	ГНИВЦ					ГНИВЦ
15		Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска"	3 день	Fri 16.10.26 09:00	Tue 20.10.26 18:00	14	УИБ					УИБ
16		Передать диск с LLM моделями и решением на проверку ИБ ФКУ с приложением акта приема-передачи	1 день	Wed 21.10.26 09:00	Wed 21.10.26 18:00	15	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
17		Провести проверку диска ИБ ФКУ	2 день	Thu 22.10.26 09:00	Fri 23.10.26 18:00	16	ФКУ					ФКУ
18		Согласовать инструкцию с ФКУ по заявке в TFS (заявка по МПИАД)	5 день	Thu 05.11.26 09:00	Wed 11.11.26 18:00	12	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ
19		Подготовить документы для передачи ППО ЦСР ФИАС в ФАП	3 день	Thu 12.11.26 09:00	Mon 16.11.26 18:00	12,13,14	ГНИВЦ					ГНИВЦ
20		Передать ППО ЦСР ФИАС в ФАП	2 день	Tue 17.11.26 09:00	Wed 18.11.26 18:00	19	ГНИВЦ					ГНИВЦ
21		Готовность установки ЦСР ФИАС на КОЭ	1 день	Thu 19.11.26 09:00	Thu 19.11.26 18:00	20						
22		Разработка и согласование МПИАД и установка LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС на КОЭ	116 день	Mon 13.07.26 09:00	Tue 22.12.26 18:00							
23		Перевоз сервера с GPU на Походный с сопутствующими организационными	21 день	Mon 13.07.26 09:00	Mon 10.08.26 18:00		ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
24		Разработка и согласование L2	13 день	Mon 13.07.26 09:00	Wed 29.07.26 18:00		ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
25		Коммутация по L2	5 день	Thu 30.07.26 09:00	Wed 05.08.26 18:00	24	ФКУ					ФКУ
26		Инициировать проект в TFS и согласовать его с ФКУ	5 день	Thu 06.08.26 09:00	Wed 12.08.26 18:00	25	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ
27		Актуализировать требования к ИТ инфраструктуре и согласовать в РСИС	5 день	Thu 06.08.26 09:00	Wed 12.08.26 18:00	26SS	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
28		Отправить письмо в УИТ для согласования выделения дополнительных серверов	1 день	Thu 13.08.26 09:00	Thu 13.08.26 18:00	27	ГНИВЦ					ГНИВЦ
29		Получить ответ от ФКУ о подтверждении наличия оборудования	3 день	Fri 14.08.26 09:00	Tue 18.08.26 18:00	28	ФКУ					ФКУ
30		Получить ответ от УИТ о согласовании выделения оборудования	3 день	Wed 19.08.26 09:00	Fri 21.08.26 18:00	29	УИТ					УИТ
31		Подготовить МПИАД (поисительную записку, матрицу сетевого взаимодействия, схему развертывания ЦСР ФИАС (с GPU))	5 день	Thu 13.08.26 09:00	Wed 19.08.26 18:00	27	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
32		Согласовать с ФКУ в тfs по заявке (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД)), профиль трафика)	7 день	Tue 11.08.26 09:00	Wed 19.08.26 18:00	31FS-7 день	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ
33		Направить письмо в УИТ (УИБ, ФКУ) об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД)), профиль трафика)	1 день	Thu 20.08.26 09:00	Thu 20.08.26 18:00	32	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
34		Получить ответ от УИТ об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД)), профиль трафика)	3 день	Fri 21.08.26 09:00	Tue 25.08.26 18:00	33	УИТ					УИТ
35		Сформировать заявку на создание VLAN для ЦСР ФИАС	1 день	Thu 20.08.26 09:00	Thu 20.08.26 18:00	33FF	ГНИВЦ					ГНИВЦ
36		Создать VLAN в rDMZ Москва	3 день	Wed 26.08.26 09:00	Fri 28.08.26 18:00	34,35,2	ФКУ					ФКУ
37		Сформировать заявку на создание СВ для LLM по МПИАД	1 день	Thu 20.08.26 09:00	Thu 20.08.26 18:00	33FF	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
38		Создать СВ для LLM по заявке в TFS	3 день	Mon 31.08.26 09:00	Wed 02.09.26 18:00	36,37	ФКУ					ФКУ
39		Сформировать заявку на установку (обновление) ЦСР ФИАС	1 день	Fri 20.11.26 09:00	Fri 20.11.26 18:00	21	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
40		Установить (обновление) ЦСР ФИАС по заявке TFS	10 день	Mon 23.11.26 09:00	Fri 04.12.26 18:00	39,38	ФКУ					ФКУ
41		Установить LLM моделей и решения по инструкции силами ГНИВЦ (в т.ч. Командировка сотрудника ГНИВЦ) (централизованно со СКУАД)	10 день	Fri 20.11.26 09:00	Thu 03.12.26 18:00	17,21	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
42		Провести тестирование решения с LLM силами ГНИВЦ	5 день	Mon 07.12.26 09:00	Fri 11.12.26 18:00	40,41	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
43		Корректировки по итогам тестирования	5 день	Mon 14.12.26 09:00	Fri 18.12.26 18:00	42	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
44		Провести демонстрацию заказчику на КОЭ	1 день	Mon 21.12.26 09:00	Mon 21.12.26 18:00	42,43	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
45		Согласование с УИБ и перенос промышленных данных на КОЭ для реализации КПЭ	15 день	Mon 02.11.26 09:00	Mon 23.11.26 18:00		ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
46		Тестирование на промышленных данных силами ГНИВЦ	7 день	Tue 24.11.26 09:00	Wed 02.12.26 18:00	45	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
47		Провести демонстрацию заказчику на КОЭ с промышленными данными для реализации КПЭ	1 день	Tue 22.12.26 09:00	Tue 22.12.26 18:00	46,44	ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы					ГНИВЦ Команда ИИ и команда прикладной системы
48		Подготовительные работы	182 день?	Mon 13.07.26 09:00	Wed 07.04.27 18:00							
49		Поставка оборудования для КПЭ	1 день	Mon 02.11.26 09:00	Mon 02.11.26 18:00							
50		Доработать LLM модели и ППО ЦСР ФИАС после проведения демонстрации заказчику на КОЭ	10 день	Tue 22.12.26 09:00	Wed 13.01.27 18:00	44	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
51		Доработать инструкции по развертыванию LLM моделей и документации ППО ЦСР ФИАС	5 день	Tue 22.12.26 09:00	Mon 28.12.26 18:00	44	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
52		Согласование проноса диска с LLM моделями на КПЭ	24 день	Mon 13.07.26 09:00	Thu 13.08.26 18:00		УИБ,ФКУ,ГНИВЦ					УИБ,ФКУ,ГНИВЦ
53		Согласовать инструкции по развертыванию LLM моделей с ФКУ	5 день	Tue 29.12.26 09:00	Wed 13.01.27 18:00	51	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ Команда ИИ
54		Сформировать отчеты по проверкам для ИИ моделей	5 день	Thu 14.01.27 09:00	Wed 20.01.27 18:00	41,50	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
55		Записать LLM модели на диск	2 день	Thu 21.01.27 09:00	Fri 22.01.27 18:00	54	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
56		Подготовить и отправить письмо "О согласовании установки LLM моделей с диска" в УИБ (копия УИТ/ФКУ) с приложением отчета	1 день	Mon 25.01.27 09:00	Mon 25.01.27 18:00	52,55	ГНИВЦ					ГНИВЦ
57		Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска"	3 день	Tue 26.01.27 09:00	Thu 28.01.27 18:00	56	ГНИВЦ,УИБ					ГНИВЦ,УИБ
58		Передать диск с LLM моделями на проверку ИБ ФКУ с приложением акта	1 день	Fri 29.01.27 09:00	Fri 29.01.27 18:00	57	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
59		Провести проверку диска ИБ ФКУ	2 день	Mon 01.02.27 09:00	Tue 02.02.27 18:00	58,52	ФКУ					ФКУ
60		Принять решение о способе доступа к диску для настройки LLM моделей	10 день	Tue 22.12.26 09:00	Wed 13.01.27 18:00	50SS,49	ГНИВЦ Команда ИИ					ГНИВЦ Команда ИИ
61		Отправить письмо о согласовании трансфера Трансфер GPU-сервера из Горького в Дубну	1 день	Thu 14.01.27 09:00	Thu 14.01.27 18:00	60,49	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
62		Трансфер GPU-сервера из Горького в Дубну	10 день	Fri 15.01.27 09:00	Thu 28.01.27 18:00	61,49	ГНИВЦ УИТИ					ГНИВЦ УИТИ
63		Подготовить документы для передачи ППО ЦСР ФИАС в ФАП	3 день	Wed 03.02.27 09:00	Fri 05.02.27 18:00	59	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
64		Передать ППО ЦСР ФИАС в ФАП	2 день	Mon 08.02.27 09:00	Tue 09.02.27 18:00	63	ГНИВЦ Команда прикладной сист					ГНИВЦ Команда прикладной системы
65		Сервера GPU поставлены на КПЭ	1 день	Wed 10.02.27 09:00	Wed 10.02.27 18:00	64,60,6						
Резюме задачи/проекта: Дата: 10.07.26 11:40		Задача	Веха	Суммарная задача проекта	Неактивная веха	Задача вручную	Суммарное сведение вручную	Только начало	Внешние задачи	Крайний срок	Выполнение задач, запланированных вручную	
		Прерывание	Суммарная задача	Неактивная задача	Неактивная суммарная задача	Только длительность	Суммарная задача вручную	Только окончание	Внешняя веха	Ход выполнения		

Режим Нагруз	Название задачи	Продолжительность	Начало	Окончание	Предидущие	Участники	75	2025	2075	2125	
66	Сформировать схему L2	8 день	Thu 13.08.26 09:00	Mon 24.08.26 18:00	31SS	ГНИВЦ УИТИ		1	2	2	
67	Согласовать схему L2 в рабочем порядке с ФКУ в Lotus	5 день	Tue 25.08.26 09:00	Mon 31.08.26 18:00	66	ФКУ		2	2	2	
68	Сформировать требования к серверу и разместить в РСИС на согласование на сервер с GPU	5 день	Tue 25.08.26 09:00	Mon 31.08.26 18:00	66	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	
69	Согласовать требования к серверу GPU в РСИС	5 день	Tue 01.09.26 09:00	Mon 07.09.26 18:00	68	ФКУ		2	2	2	
70	Направить в УИТ (копия УИБ, ФКУ) о согласовании схемы L2+ требование в РСИС	1 день	Tue 08.09.26 09:00	Tue 08.09.26 18:00	69	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	
71	Получить ответ от УИТ о согласовании коммутации серверов + выделения серверов по требованию в РСИС	5 день	Wed 09.09.26 09:00	Tue 15.09.26 18:00	70	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	
72	Провести выделение и коммутацию серверов	10 день	Thu 11.02.27 09:00	Fri 26.02.27 18:00	71,65	ФКУ					
73	Разработка и согласование МПВД и установка LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС на КПЭ	146 день?	Tue 01.09.26 09:00	Wed 07.04.27 18:00	0						
74	Инициировать проект в TFS и согласование с ФКУ	5 день	Thu 11.02.27 09:00	Wed 17.02.27 18:00	49,65	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					
75	Подготовить МПВД (пояснительная записка, матрица сетевого взаимодействия, схема развертывания ЦСР ФИАС (с GPU), L3)	10 день	Tue 01.09.26 09:00	Mon 14.09.26 18:00	68	ГНИВЦ УИТИ					
76	Согласование с ФКУ в tfs по заявке ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3)	5 день	Fri 04.09.26 09:00	Thu 10.09.26 18:00	75FS-7 день	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ					
77	Направить письмо в УИТ (УИБ, ФКУ) об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3)	1 день	Fri 11.09.26 09:00	Fri 11.09.26 18:00	76	ГНИВЦ УИТИ					
78	Получить ответное письмо УИТ об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3)	3 день	Mon 14.09.26 09:00	Wed 16.09.26 18:00	77	УИТ					
79	Сформировать заявку на создание VLAN для ЦСР ФИАС / сервера с GPU	1 день	Thu 11.02.27 09:00	Thu 11.02.27 18:00	77FF,65	ГНИВЦ					
80	Создать VLAN в rDMZ Дубна	5 день	Mon 01.03.27 09:00	Fri 05.03.27 18:00	78,79,7	ФКУ					
81	Сформировать заявку на создание СВ по МПВД	1 день	Fri 11.09.26 09:00	Fri 11.09.26 18:00	77FF	ГНИВЦ УИТИ					
82	Создать СВ по заявке в TFS	5 день	Tue 09.03.27 09:00	Mon 15.03.27 18:00	80,81	ФКУ					
83	Сформировать заявку на установку ЦСР ФИАС	1 день	Tue 16.03.27 09:00	Tue 16.03.27 18:00	82	ГНИВЦ Команда прикладной сист					
84	Установить ЦСР ФИАС по заявке TFS	5 день	Wed 17.03.27 09:00	Tue 23.03.27 18:00	82,83	ФКУ					
85	Установить LLM моделей по инструкции	5 день	Thu 10.12.26 09:00	Wed 16.12.26 18:00	81	ФКУ					
86	Провести тестирование силами ГНИВЦ/ФКУ	5 день	Wed 24.03.27 09:00	Tue 30.03.27 18:00	84,85	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					
87	Корректировки по итогам тестирования	5 день	Wed 31.03.27 09:00	Tue 06.04.27 18:00	86						
88	Провести демонстрацию заказчику на КПЭ (Целевое решение)	1 день	Wed 07.04.27 09:00	Wed 07.04.27 18:00	87,65	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					
89	Параллельные работы КОЭ-КПЭ	1 день?	Wed 23.12.26 09:00	Wed 23.12.26 18:00	47						
90	Принять решение о продолжительности предоставления временного СВ	2 день	Thu 24.12.26 09:00	Fri 25.12.26 18:00	89	ФКУ,ГНИВЦ					
91	Составление заявки на настройку временного сетевого взаимодействия для серверов ЦСР/ФИАС (КПЭ) + LLM решение на КОЭ	1 день?	Mon 28.12.26 09:00	Mon 28.12.26 18:00	90						
92	Направление и рассмотрение заявки на настройку временного сетевого взаимодействия для серверов ЦСР/ФИАС (КПЭ) + LLM решение на КОЭ	1 день	Tue 29.12.26 09:00	Tue 29.12.26 18:00	91	ФКУ,ГНИВЦ					
93	Создать СВ по заявке	5 день	Wed 30.12.26 09:00	Thu 14.01.27 18:00	92	ФКУ					
94	Провести тестирование решения с LLM на КОЭ и ЦСР/ФИАС (КПЭ) силами ГНИВЦ	10 день	Fri 15.01.27 09:00	Thu 28.01.27 18:00	93	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					
95	Корректировки по итогам тестирования	10 день	Fri 29.01.27 09:00	Thu 11.02.27 18:00	94	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					
96	Провести демонстрацию заказчику на КПЭ (временного решения)	1 день	Fri 12.02.27 09:00	Fri 12.02.27 18:00	95	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр					
Legend: Task, Milestone, Summary task, Inactive milestone, Manual task, Summary time, Only start, External tasks, External milestone, Completion of tasks, Manual completion, Interruption, Summary task, Inactive task, Inactive summary task, Only duration, Summary task manual, Only completion, External task, Milestone, Progress, Completion of tasks, Manual completion											



Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проеда

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Суммарное сведение вручную

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную