

Режим Нагрузка		Название задачи	Продолжительность	Начало	Окончание	Предыдущие	Участники	Ответственный	75 2025 2075 2125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Запуск ППО ЦСР ФИАС на КОЭ и КПЭ	275 день	Mon 22.06.26 09:00	Wed 28.07.27 18:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Режим Нагруз	Название задачи	Продолжительность	Начало	Окончание	Предид ущие	Участники	Ответственный	75	2025	2075	2125
57	Получить ответ на письмо от УИБ "О согласовании установки LLM моделей с диска"	5 день	Thu 04.02.27 09:00	Wed 10.02.27 18:00	56	ГНИВЦ,УИБ		1	1	2	2
58	Передать диск с LLM моделями на проверку ИБ ФКУ с приложением акта приема-передачи	1 день	Thu 11.02.27 09:00	Thu 11.02.27 18:00	57	ГНИВЦ Команда ИИ		2	2	2	2
59	Провести проверку диска ИБ ФКУ	3 день	Fri 12.02.27 09:00	Tue 16.02.27 18:00	58,52	ФКУ		2	2	2	2
60	Принять решение о способе доступа к диску для настройки LLM модели	15 день	Mon 11.01.27 09:00	Fri 29.01.27 18:00	50S5,49	ГНИВЦ Команда ИИ		2	2	2	2
61	Отправить письмо о согласовании трансфера	2 день	Mon 01.02.27 09:00	Tue 02.02.27 18:00	60,49	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
62	Трансфер GPU-сервера из Города в Дубну	12 день	Wed 03.02.27 09:00	Thu 18.02.27 18:00	61,49	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
63	Подготовить документы для передачи ППО ЦСР ФИАС в ФАП	5 день	Wed 17.02.27 09:00	Thu 25.02.27 18:00	59	ГНИВЦ Команда прикладной сист		2	2	2	2
64	Передать ППО ЦСР ФИАС в ФАП	2 день	Fri 26.02.27 09:00	Mon 01.03.27 18:00	63	ГНИВЦ Команда прикладной сист		2	2	2	2
65	Сервера GPU поставлены на КПЭ	1 день	Tue 02.03.27 09:00	Tue 02.03.27 18:00	64,60,6			2	2	2	2
66	Сформировать схему L2	10 день	Fri 19.02.27 09:00	Tue 09.03.27 18:00	62	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
67	Согласовать схему L2 в рабочем порядке с ФКУ в Lotus	15 день	Wed 10.03.27 09:00	Tue 30.03.27 18:00	66	ФКУ		2	2	2	2
68	Сформировать требования к серверу и разместить в РСИС на согласование на сервер с GPU	7 день	Wed 10.03.27 09:00	Thu 18.03.27 18:00	66	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
69	Согласовать требования к серверу GPU в РСИС	15 день	Fri 19.03.27 09:00	Thu 08.04.27 18:00	68	ФКУ		2	2	2	2
70	Направить в УИТ (копия УИБ, ФКУ) о согласовании схемы L2+ требование в РСИС	1 день	Fri 09.04.27 09:00	Fri 09.04.27 18:00	69	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
71	Получить ответ от УИТ о согласовании коммутации серверов + выделения серверов по требованию в РСИС	5 день	Mon 12.04.27 09:00	Fri 16.04.27 18:00	70			2	2	2	2
72	Провести выделение и коммутацию серверов	10 день	Mon 19.04.27 09:00	Fri 30.04.27 18:00	71	ФКУ		2	2	2	2
73	Разработка и согласование МПид и установка LLM моделей и ППО ЦСР ФИАС на КПЭ	161 день	Mon 30.11.26 09:00	Wed 28.07.27 18:00				2	2	2	2
74	Инициировать проект в TFS и согласование с ФКУ	5 день	Mon 11.01.27 09:00	Fri 15.01.27 18:00	49	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
75	Подготовить МПид (поисительная записка, матрица сетевого взаимодействия, схема развертывания ЦСР ФИАС (с GPU), L3)	20 день	Fri 19.03.27 09:00	Thu 15.04.27 18:00	68	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
76	Согласование с ФКУ в tfs по заявке ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3)	25 день	Wed 07.04.27 09:00	Thu 13.05.27 18:00	75FS-7 день	ГНИВЦ,ФКУ,ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
77	Направить письмо в УИТ (УИБ, ФКУ) об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3)	1 день	Fri 14.05.27 09:00	Fri 14.05.27 18:00	76	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
78	Получить ответное письмо УИТ об утверждении комплекта документации (ПЗ, схемы, матрицы сетевого взаимодействия (использование GPU СКУАД), профиль трафика, L3)	5 день	Mon 17.05.27 09:00	Fri 21.05.27 18:00	77	УИТ		2	2	2	2
79	Сформировать заявку на создание VLAN для ЦСР ФИАС / сервера с GPU	1 день	Fri 14.05.27 09:00	Fri 14.05.27 18:00	77FF	ГНИВЦ		2	2	2	2
80	Создать VLAN в rDMZ Дубна	5 день	Mon 24.05.27 09:00	Fri 28.05.27 18:00	78,79	ФКУ		2	2	2	2
81	Сформировать заявку на создание СВ по МПид	1 день	Fri 14.05.27 09:00	Fri 14.05.27 18:00	77FF	ГНИВЦ УИТИ		2	2	2	2
82	Создать СВ по заявке в TFS	7 день	Mon 31.05.27 09:00	Tue 08.06.27 18:00	80,81	ФКУ		2	2	2	2
83	Сформировать заявку на установку ЦСР ФИАС	1 день	Mon 30.11.26 09:00	Mon 30.11.26 18:00		ГНИВЦ Команда прикладной сист		2	2	2	2
84	Установить ЦСР ФИАС по заявке TFS	15 день	Wed 09.06.27 09:00	Tue 29.06.27 18:00	82,83	ФКУ		2	2	2	2
85	Установить LLM моделей по инструкции	15 день	Mon 17.05.27 09:00	Fri 04.06.27 18:00	81	ФКУ		2	2	2	2
86	Провести тестирование силами ГНИВЦ/ФКУ	5 день	Wed 30.06.27 09:00	Tue 06.07.27 18:00	84,85	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр		2	2	2	2
87	Корректировки по итогам тестирования	15 день	Wed 07.07.27 09:00	Tue 27.07.27 18:00	86			2	2	2	2
88	Провести демонстрацию заказчику на КОЭ	1 день	Wed 28.07.27 09:00	Wed 28.07.27 18:00	87	ГНИВЦ Команда ИИ и команда пр		2	2	2	2

Задача

Веха

Суммарная задача проекта

Неактивная веха

Задача вручную

Суммарное сведение вручную

Только начало

Внешние задачи

Крайний срок

Выполнение задач, запланированных вручную

Прерывание

Суммарная задача

Неактивная задача

Неактивная суммарная задача

Только длительность

Суммарная задача вручную

Только окончание

Внешняя веха

Ход выполнения



Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Неактивная веха

Неактивная задача

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Суммарное сведение вручную

Только длительность

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную