
ЦСР ФИАС.

С LLM.

Горизонт планирования

13 мес.

до демонстрации на КПЭ.

Три блока. Одна цель.

Блок 1 · КОЭ

Разработка LLM и доработка ЦСР/ФИАС

20.11.26
готовность КОЭ

Блок 2 · КОЭ

Инфраструктура, установка, демонстрация

08.12.26
демо с пром. данными

Блок 3 · КПЭ

Трансфер GPU в Дубну · Установка на боевой контур, демонстрация

03.08.27
демо на КПЭ

01

Разработка LLM и доработка ЦСР/ФИАС.

73 рабочих дня · 22.06.26 → 30.09.26

От промптов до передачи в ФАП.

31.08.26

Готовы промпты и тестовый датасет

7.09.26

Выбраны LLM-модели по итогам тестирования

14.10.26

Доработан ЦСР/ФИАС, интегрирован OCR*

5.10.26

Проведено тестирование на АРП ГНИВЦ, устранены замечания.

29.10.26 · КЛЮЧЕВАЯ ВЕХА

Готовность установки ЦСР ФИАС с LLM на КОЭ.

02

Инфраструктура, установка, демонстрация.

121 рабочий день · 22.06.26 → 08.12.26

От МПИД до промышленных данных.

17.08.26

МПИД согласована с ФКУ.

19.11.26

Установлен ЦСР ФИАС и развёрнуты LLM на КОЭ.

8.12.26

Демонстрация заказчику на КОЭ.

30.11.26

Согласован перенос промышленных данных на КОЭ.

15.12.26 · КЛЮЧЕВАЯ ВЕХА

Демонстрация решения на КОЭ на промышленных данных

для реализации КПЭ

03

Развёртывание на боевом контуре — КПЭ.

260 рабочих дней · 13.07.26 → 28.07.27

От трансфера GPU до боевой демонстрации.

30.10.26

Согласование проноса диска с LLM моделями на КПЭ*

31.12.26

Поставка GPU оборудования для КПЭ

18.02.27

Трансфер GPU-сервера из Городца в Дубну завершён.

2.03.27

Сервера GPU установлены на КПЭ.

13.05.27

МПД для КПЭ согласована с ФКУ.

29.06.27

ЦСР/ФИАС и LLM установлены на КПЭ.

28.07.27 · ГЛАВНАЯ ВЕХА ПРОЕКТА

Демонстрация заказчику на КПЭ.

*Требуется согласование проноса диска: в случае отказа неясно, каким образом будет обеспечено выполнение КПЭ.
В настоящее время единственный источник загрузки - ФАБ, однако его мощности недостаточны для обработки такого объема ТБ.
При указанной нагрузке плановая загрузка будет нарушена.

Что должно случиться и когда.

Веха 1

29.10.26

Готовность установки
ЦСР ФИАС на КОЭ.

Веха 2

8.12.26

Первая демонстрация
заказчику на КОЭ.

Веха 3

15.12.26

Демо на промышленных
данных.

Веха 4 · Финал

28.07.27

Демонстрация на КПЭ —
боевой контур.

Шесть команд в общем контуре.

ГНИВЦ · Команда ИИ

LLM-модели, тестирование, интеграция OCR, работа с промышленными данными.

ГНИВЦ · Прикладная система

Промпты, справочник критериев, доработка ЦСР/ФИАС, передача в ФАП.

ГНИВЦ · УИТИ

МПИД, схемы L2/L3, требования к серверам, трансфер GPU в Дубну.

ФКУ

Согласование МПИД, коммутация, VLAN, установка ЦСР ФИАС, проверка диска ИБ.

УИТ

Согласование выделения серверов, утверждение комплекта документации.

УИБ

Согласование установки LLM с диска, перенос промышленных данных.